

Aneks nr 1 z dnia 31 sierpnia 2023r.

(do umowy o roboty budowlane nr 2/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023r.)

zawarty w Kołobrzegu pomiędzy:

Powiatem Kołobrzeskim – I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika

w Kołobrzegu, Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 671-18-33-973,

który reprezentuje:

- 1) *Dyrektor – Artur Dzierkowski – na mocy uchwały nr 435/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu,*

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a

Limex PLUS Sp. z o.o., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz,

NIP: 554-26-27-548, REGON: 340003430,

w imieniu której działa:

Prezes Zarządu - Michał Jankowski;

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”

W związku z zaistnieniem okoliczności (zbyt duża wilgotność powietrza uniemożliwiająca naturalne schnięcie wylanej posadzki), niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron umowy, mających rzeczywisty wpływ na proces realizacji umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na realizację robót budowlanych pn. „Remont sali gimnastycznej w budynku głównym I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika przy ul. Łopuskiego 42-44 w Kołobrzegu” na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 412; zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Strony uzgodniły zasadność wprowadzenia zmian umowy w oparciu o przesłanki art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, w związku z pismami Wykonawcy z dnia 31 sierpnia 2023r. Strony zgodnie postanawiają:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. §7 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Termin wykonania całości przedmiotu umowy **ustala się od dnia 1 lipca 2023r. do dnia 20 października 2023r.**

§ 2

Pozostałe postanowienie umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

§ 4

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- zał. 1 – protokół pomiaru wilgotności materiału podłogowego z dnia 18.08.23 - kopia;
- zał. 2 – protokół pomiaru wilgotności materiału podłogowego z dnia 31.08.23 - kopia;

ZAMAWIAJĄCY

**I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DWUJĘZYCZNE**
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Lopuskiego 42-44
tel. 94 35 446 33
78-100 KOŁOBRZEG

DYREKTOR

mgr Artur Dzierkowiek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Mackiewicz

WYKONAWCA



**Lanex Plus
Sp. z o.o.**

85-766 Bydgoszcz
ul. Fordońska 393

NIP 554-26-27-548, Regon 340003430